

R6年度 制度改正に伴う改修スケジュール及び進捗状況について

○全体タスクについて

- ・ 連携ツール改修 担当：NIT
- ・ データ取込み、事業所情報表示、データ連携表の改修 担当：シフトテック
- ・ データ連携業務 担当：振興会、シフトテック
- ・ 通知書発送 担当：振興会
- ・ 既存事業所への周知 担当：振興会

○制度改正対応の現在の進捗状況

- ・ 4月初頭にNITから加算項目についての情報を受領。
- ・ データ連携ツールの改修、4月中旬～5月末を予定。
- ・ 制度改正加算項目の情報、国標準式対応の項目の情報をシフトテックへ共有。開発工数及び見積を算出依頼中。
- ・ 基本情報以外の内容は、掲載の遅延が発生中。
以下の内容に関しては、通常通り掲載している。
 - ・ 事業所名、住所、電話番号、法人名、法人住所、法人電話番号、法人代表名

○スケジュールについて

現時点では、完了スケジュールが不明確のため改修完了目途未定。

以下、想定しているスケジュール。

最早で6月完了、最遅で7月完了を想定。

※基本情報のみ通常通り毎月データ連携。







「介護情報サービスかながわ」改修の完了目途が分かり次第、事業所へメール配信・お知らせにて周知。

各市町村へは、県もしくは振興会から周知する予定。

全体スケジュール パターン①

5月中に改修が完了する場合








※基本情報以外の項目については、6月新規にてデータ連携を実施。

	3月		4月		5月		6月		7月	
連携ツール改修										
介護情報サービスかながわ改修										
データ連携(基本情報のみ)										
全件データ受領(県→振興会)					★	★				
データ連携(差分・全件)										
通知書発送										

全体スケジュール パターン②

6月中に改修が完了する場合










※基本情報以外の項目については、7月新規にてデータ連携を実施。

	3月		4月		5月		6月		7月	
連携ツール改修										
介護情報サービスかながわ改修										
データ連携(基本情報のみ)										
全件データ受領(県→振興会)							★	★		
データ連携(差分・全件)										
通知書発送										

全体スケジュール パターン③

7月中に改修が完了する場合

※基本情報以外の項目については、8月新規にてデータ連携を実施。

	3月		4月		5月		6月		7月	
連携ツール改修										
介護情報サービスかながわ改修										
データ連携(基本情報のみ)										
全件データ受領(県→振興会)										
データ連携(差分・全件)										
通知書発送									